



LEGENDA

Ripristini definitivi - Stato avanzamento lavori al 14/05/2021

- realizzato (a seguire messa in quota dei chiusini e rifacimento della segnaletica orizzontale)
- in corso
- in programma Telenergia (fine lavori prevista al 30/06/2021)
- in programma Open Fiber