



LEGENDA

Ripristini definitivi - Stato avanzamento lavori al 02/07/2021

- completato
- realizzato (in corso messa in quota dei chiusini e rifacimento della segnaletica orizzontale)
- in programma Telenergia (fine lavori prevista al 07/07/2021)
- in programma Open Fiber